



Cuadro de mando: Bolivia - VIH / SIDA

Fase 1
Ultima calificación: A2

FUNDACION HIVOS
BOL-HIVOS-H

Periodo: P12
Desde: 1-oct-18
Hasta: 31-dic-18

Recomendaciones

¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?

Financiera	Comentarios resumidos	Recomendaciones
F1	El Fondo Mundial procedió a desembolsar el 100% de lo solicitado, habiendo una diferencia de USD 1.300.- que corresponde a otros	
F2	La ejecución acumulada se vió afectada principalmente al inicio de la subvención en el 2016. A Diciembre/2018 la ejecución acumulada fue	
F3	Los desembolsos del FM se realizaron según su planificación. Los desembolsos a los SRs se realizan de acuerdo a presupuestos	
F4	El FM a actualizado el PUDR específico para VIH, además de las nuevas fechas de PU que corresponden a 60 días posteriores de la	

¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?

Gestión	Comentarios resumidos	Recomendaciones
M1	Quedan pendientes 2 acciones de gestion a ser cumplidas en plazo: 1. Fortalecer CEASS. Esta accion se encontraba pendiente de	
M2		
M3	Los sub receptores incluye al Programa Nacional de ITS VIH Sida HV que no es evaluado para la subvencion, y 4 sub receptores que si	
M4	Los informes fueron recibidos en los tiempos previstos	
M5	A Diciembre/2018 se tuvo una ejecución acumulada del 97%. No se tuvo obligaciones a Diciembre/2018. (Las obligaciones no son	
M6	El cuadro presenta: {1} pruebas rápidas de VIH para acciones a traves de Sub receptores	

¿Se están alcanzando las metas programáticas?

Programa	Comentarios resumidos	Recomendaciones
P1 - tendencia		
P2 - tendencia		
P3 - tendencia		
P1	Si bien no se alcanzo la meta proyectada, en la grafica CS-1, se observa un incremento constante y continuo de pacientes en TARGA.	
P2	Las estrategias basadas en la comunidad (Unidad Movil, Centros Comunitarios, PEP) han mostrado ser una estrategia efectiva en la	
P3	Este indicador ha sido modificado como resultado del mapeo programatico, reduciendo la meta respecto a la original. El esfuerzo del	
P4	Las estrategias de base comunitaria, en la propuesta reportada han tenido como punto de acceso a la poblacion, la estrategia PEP, con	
P5	El alcance muy por encima es consecuencia de la modificacion de la meta como producto del mapeo programatico. Esto plantea la	
P6		
P7		
P8		
P9		
P10		