



<http://www.crwflags.com/fovw/flags/coun>

# Tablero de mando: Bolivia - MALARIA

País: **Bolivia** Título de la subvención: **Bolivia Libre de Malaria**

Componente:	<b>MALARIA</b>	Subvención n°:	<b>BOL-M-UNDP</b>	Fecha de inicio:	<b>01-mar-10</b>	Financiación total:	<b>\$10.333.318</b>
Convocatoria:	<b>Nota Conceptual</b>	Fase:	<b>NC</b>	Receptor principal:	<b>PNUD - BOLIVIA</b>		
Periodo de referencia:	<b>P1</b>	desde:	<b>01-mar-16</b>	hasta:	<b>31-mar-16</b>	Última calificación:	<b>A1</b>
Agente Local del Fondo:	<b>Jacobs group</b>		Gerente de Cartera del Fondo:		<b>Lucrecia Palacios</b>		
Elaborado por:	<b>PNUD - BOLIVIA</b>		Fecha de elaboración del informe:		<b>01-jul-16</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'GVRQ' and a large signature]*

# Tablero de mando: Bolivia - MALARIA

MALARIA Nota Conceptual, NC

Subvención n°: BOL-M-UNDP

Seleccione la opción que desea ver:

The image shows three menu cards arranged horizontally. The first card is blue and titled 'Información de la subvención', containing three options: 'Lista de indicadores', 'Introducción de datos', and 'Información de la subvención'. The second card is red and titled 'Indicadores', containing three options: 'Financieros', 'Gestión', and 'Programáticos'. The third card is green and titled 'Informes', containing two options: 'Recomendaciones' and 'Acciones'.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A large signature on the left, followed by initials 'MP', 'AS', 'VRQ', and another signature on the right.



**Cuadro de mando: Bolivia - MALARIA**


Nota Conceptual NC  
 Última calificación: A1

PNUD - BOLIVIA  
 Bolivia Libre de Malaria  
*Indicadores financieros*

Periodo: P1  
 Desde: 01-mar-16  
 Hasta: 31-mar-16


**F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en (\$) Periodo: P1**

Comentarios:  
 Se ha firmado el 2 de marzo de 2016 el convenio con el Fondo Mundial; asimismo, el convenio con el MINSA se ha firmado el 7 de abril de 2016. Por otro lado ADRA-Bolivia ha rechazado el convenio enviado el 2 de marzo de 2016 indicando su alejamiento de la subvención del Fondo Mundial por razones explícitamente atribuidas al Sub Receptor.




**F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en (\$) Periodo: P1**

Comentarios:  
 No se ha efectuado ningún desembolso durante el mes de marzo 2016



**F3: Desembolsos y gastos - en (\$) Periodo: P1**

Comentarios:  
 Inicio del Proyecto en el mes de marzo 2016 no se ha efectuado ningún desembolso.



**F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P1**

Comentarios:  
 Inicio de proyecto el primer desembolso del FM fue en el mes de marzo 2016; se coloca en los días reales (1) solo para exposición.

Último desembolso de fondos: Días calendario		
	(Días) esperados	(Días) reales
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al AIE	45	1
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP	45	1
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores	10	1



Cuadro de mando: Bolivia - MALARIA


Nota Conceptual NC  
Ultima calificación: AI

PNUD - BOLIVIA  
Bolivia Libre de Malaria  
Indicadores de programa:

Periodo: P1  
Desde: 01-mar-16  
Hasta: 31-mar-16


CM-1a: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en establecimientos de salud del sector público

Comentario: Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.




CM-2a: Proporción de casos de malaria confirmados que han recibido tratamiento antipalúdico de primera línea de acuerdo con la política nacional en establecimientos de salud del sector público

Comentario: Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.



VC-1: Número de MTT/MILD distribuidos a poblaciones vulnerables a través de campañas a gran escala

Comentario: La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.



Indicadores	Meta	Lograda	0% - 30%	31% - 60%	60% - 90%	91% - 100%	> 100%	Comentarios
CM-1a: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en establecimientos de salud del sector público	45,000	31,816					71%	La meta del Periodo - 1 corresponde a Enero - Junio de 2016. Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.
CM-2a: Proporción de casos de malaria confirmados que han recibido tratamiento antipalúdico de primera línea de acuerdo con la política nacional en establecimientos de salud del sector público	2,625	1,658					63%	La meta del Periodo - 1 corresponde a Enero - Junio de 2016. Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.
VC-1: Número de MTT/MILD distribuidos a poblaciones vulnerables a través de campañas a gran escala	0	0					0%	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016. La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.
CM-1b: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en la comunidad	6,240	2,000					32%	La ONG ADRA desistió de su participación en el proyecto por reestructuración a nivel nacional. Se tuvo que hacer un plan de contingencia para mitigar riesgos en el proyecto. A la fecha se contrato a todo el personal de esta ONG directamente para dar continuidad a los servicios, esto ocasiono un periodo de transición que afecto el cumplimiento del indicador.
CM-2b: Proporción de casos confirmados de malaria que han recibido tratamiento antipalúdico de primera línea según la política nacional en la comunidad	375	259					69%	La ONG ADRA desistió de su participación en el proyecto por reestructuración a nivel nacional. Se tuvo que hacer un plan de contingencia para mitigar riesgos en el proyecto. A la fecha se contrato a todo el personal de esta ONG directamente para dar continuidad a los servicios, esto ocasiono un periodo de transición que afecto el cumplimiento del indicador.
CM-5: Porcentaje de casos confirmados completamente investigados (fase de eliminación de la malaria)	122	2					2%	Solo se reportaron 2 casos de Malaria por P.falciparum
CM-6: Porcentaje de focos completamente investigados (fase de eliminación de la malaria)	122	2					2%	Solo se reportaron 2 casos de Malaria por P.falciparum
VC-2: Porcentaje de población en riesgo potencialmente cubierta con los mosquiteros tratados con insecticida que se han distribuido	0	0					0%	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016. La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.
VC-3: Número de telas mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración distribuidas entre los grupos de riesgo objetivo a través de distribución continua	1,750	1,500					86%	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016. La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.
M&E-1: Porcentaje de equipos informadores que presentan los informes puntualmente conforme a las directrices nacionales	105	100					95%	No se tiene meta para el periodo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'GVRD' and other illegible marks.


Nota conceptual: NC  
 Última calificación: A1

PNUD - BOLIVIA  
 Bolivia Libre de Malaria  
 Indicadores de gestión

Periodo: P1  
 Desde: 01-mar-16  
 Hasta: 31-mar-16


**M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite** Periodo: P1

Comentarios: Se tiene 3 condiciones precedentes según el convenio que están con límite de presentación a junio 2016.




**M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)** Periodo: P1

Comentarios: Debido a la llegada de ADPA Bolivia para la firma del convenio de esta etapa de financiamiento, el PNUD ha enviado un Plan de Contingencia al IAG, mismo que fue aprobado e implementado en la actualidad con la creación de una regional del RP en la zona bajo las mismas características que implementaba el SR mencionado en el convenio. Esta en proceso la firma con la OPS y el PNUD.



**M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos**


Se ha iniciado el proceso de adecuaciones en el mes de enero 2016, se espera tener los productos más demandados a Julio 2016.



\* Incluye sólo los montos de los contratos 4 y 5 (Fornitura y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mensuales.

**M2: Estado de los principales puestos directivos del RP** Periodo: P1

Comentarios: A la fecha no se ha contratado una posición, debido a la renuncia al cargo del T del Proyecto. Se espera realizar la contratación el siguiente mes, sin embargo se tiene el apoyo de las UNV de INJUVU y de la oficina central para el tema de strems.



**M4: Numero de informes completos recibidos a tiempo** Periodo: P1

A la fecha no se tiene ningún informe pendiente.



**M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad** Periodo: P1

El Fondo Mundial no financia los medicamentos para el tratamiento de la Malaria en Bolivia. Se debe pedir el estado de los mismos al Ministerio de Salud para su Monitoreo.

Componente	Productos	Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales.	Meses de existencias de seguridad	Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
MALARIA	Producto 1		0,0	
	Producto 2		0,0	
	Producto 3		0,0	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Cuadro de mando: Bolivia - MALARIA

Nota Conceptual: NC  
 Última calificación: A1

PNUD - BOLIVIA  
 Bolivia Libre de Malaria

Periodo: P1  
 Desde: 01-mar-16  
 Hasta: 31-mar-16

Recomendaciones

¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?

Financiera	Comentarios resumidos	Recomendaciones
F1	Se ha firmado el 2 de marzo de 2016 el convenio con el Fondo Mundial; asimismo, el convenio con el MINSA se ha firmado el 7 de abril de 2016. Por otro lado ADRA Bolivia ha rechazado el convenio enviado el 2 de marzo de 2016 indicando su alejamiento de la subvención del Fondo Mundial por razones explícitamente atribuidas al Sub Receptor.	
F2	No se ha efectuado ningún desembolso durante el mes de marzo 2016	
F3	Inicio del Proyecto en el mes de marzo 2016 no se ha efectuado ningún desembolso.	
F4	Inicio de proyecto el primer desembolso del FM fue en el mes de marzo 2016; se colocó en los días reales (1) solo para exposición.	

¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?

Gestión	Comentarios resumidos	Recomendaciones
M1	Se tiene 3 condiciones precedentes según el convenio que están con límite de presentación a junio 2016	
M2	A la fecha no se contratado una posición, debido a la renuncia al cargo del IT del Proyecto. Se espera realizar la contratación el siguiente mes, sin embargo se tiene el apoyo de los UNV de NN.UU. Y de la oficina central para el tema de sistemas.	
M3	Debido a la negación de ADRA-Bolivia para la firma del convenio de esta etapa de financiamiento, el PNUD ha enviado un Plan de Contingencia al FM, mismo que fue aprobado e implementado en la A	
M4	A la fecha no se tiene ningún informe pendiente.	
M5	Se ha iniciado el proceso de adquisiciones en el mes de enero 2016, se espera tener los productos más demorados a Julio 2016	
M6	El Fondo Mundial no financia los medicamentos para el tratamiento de la Malaria en Bolivia. Se debe pedir el estado de los mismos al	


¿Se están alcanzando las metas programáticas?

Programa	Comentarios resumidos	Recomendaciones
P1 - tendencia	Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.	
P2 - tendencia	Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.	
P3 - tendencia	La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.	
P1	La meta del Periodo - 1 corresponde a Enero - Junio de 2016. Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.	
P2	La meta del Periodo - 1 corresponde a Enero - Junio de 2016. Los datos reflejados corresponden al periodo enero marzo de 2016.	
P3	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016.	
P4	La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado La ONG ADRA desistió de su participación en el proyecto por restructuración a nivel nacional. Se tuvo que hacer un plan de	
P5	La ONG ADRA desistió de su participación en el proyecto por restructuración a nivel nacional. Se tuvo que hacer un plan de	
P6	Solo se reportaron 2 casos de Malaria por P.falcipaurm	
P7	Solo se reportaron 2 casos de Malaria por P.falcipaurm	
P8	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016	
P8	La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado inicio de la campaña masiva de distribución.	
P9	La meta debe cumplirse hasta diciembre de 2016	
P9	La segunda quincena de julio El Programa Nacional tiene planificado	
P10	No se tiene meta para el periodo	

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*



Cuadro de mando: Bolivia - MALARIA

Nota Conceptual NC  
Ultima calificación: A1

PNUD - BOLIVIA  
Bolivia Libre de Malaria  
Decisiones y acciones

Periodo: P1  
Desde: 01-mar-16  
Hasta: 31-mar-16

¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?

Algunos retrasos en el inicio de unos procesos, otros procesos con avances

Periodo de referencia actual	Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico	Decisión del MCP	Fecha limite para ejecutarla	Persona responsable
	0			
0				
0				
0				

Acciones programadas / Periodo anterior

¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?

Periodo de referencia anterior	Decisión del MCP	Acción realizada	Fecha limite para ejecutarla	Persona responsable

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.