



MECANISMO  
DE COORDINACIÓN PAÍS  
BOLIVIA

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO DEL  
MCP CON EL RP PNUD – COMPONENTE MALARIA 08/12/2017**

En sesión del Comité de Monitoreo estratégico en la ciudad de La Paz, el día 08 de diciembre del 2017 se tiene la reunión de consulta con el RP PNUD, del componente Malaria. A horas 13:00 en ambientes del Hotel Presidente.

El Proyecto del Fondo Mundial de Malaria comenzó en marzo del 2016.

**Análisis del Tablero de Mando:**

**Sobre el área Financiera**

No se tienen observaciones, excepto que se hace notar la demora en el desembolso del Fondo Mundial al RP.

**Sobre el área de Gestión**

**M1.** Condiciones precedentes se tenían 3:

1. Justificar la compra de activos del plan de adquisiciones con el Diagnostico de Necesidades. Que fue presentado en enero y fue aprobado recién el 3 de noviembre en 2017. Cumplida.
2. Reprogramación de Presupuesto. Infraestructura del Almacén para Epidemiología, ya se tiene un avance de la construcción que será presentado en el MCP. En proceso de cumplimiento.
3. Plan de Fortalecimiento que se ha trabajado con sociedad civil y Pando, y se está trabajando en el plan de capacitación y de fortalecimiento. Dividido en 3 módulos, uno para licenciatura, otro para técnicos y un tercero para personal de salud que genera gestión en salud. En proceso de cumplimiento.

**M2.** El PNUD tiene un equipo de 7 personas que apoyan a las actividades del Programa de Malaria.

**M3.** Se tiene un informe pendiente de OPS/OMS que no se ha presentado hasta la fecha. Se debe el informe desde el 2016.

Corresponde a la 2ª Sesión del Comité de Monitoreo Estratégico del 08 de Diciembre del 2017- Página 1 de 3





**MECANISMO  
DE COORDINACIÓN PAÍS  
BOLIVIA**

Se presentan los estados de los productos adquiridos con la subvención. Se evidencia que se tiene abastecimientos adecuados de todos los productos.

**Área Programática**

Se analizan los indicadores del Proyecto.

Llama la atención el indicador 4 que es la proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a una prueba parasitológica en la comunidad. Que ha alcanzado solamente un 22%, lo cual es incongruente con la información reportada por lo que se considera que se debe a una dificultad del sistema de información.

Se agradece al RP por su participación.

**Posteriormente en sesión interna del Comité se determina:**

No emitir recomendaciones al Receptor Principal, ni al Programa Nacional de Control de la Malaria.

- Recomendar a la Asamblea del MCP que se exija a la OPS la entrega del producto de las investigaciones del 2016, puesto que esto es un requerimiento para poder preparar la nueva propuesta.

Para constancia firman al pie los miembros participantes.

**Sra. Rocío Ayala Toledo  
REPRESENTANTE MALARIA**

**Sr. Nelson Illanes  
REPRESENTANTE TUBERCULOSIS**


**Dra. Rita Revollo  
MIEMBRO TÉCNICO VIH**






MECANISMO  
DE COORDINACIÓN PAÍS  
BOLIVIA

  
**Sra. Teresa Cruz**  
**REPRESENTANTE VIH**

  
**Dr. Wilfredo Terrazas**  
**MIEMBRO TÉCNICO TUBERCULOSIS**

  
**Dr. Gilvan Ramos**  
**COORDINADOR DE MONITOREO**

  
**Lic. Julio C. Aguilera**  
**VICEPRESIDENTE DEL MCP**

