

## ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO ESTRATÉGICO DEL MCP CON EL RP PNUD – COMPONENTE MALARIA 22/04/2016

En sesión del Comité de Monitoreo estratégico en la ciudad de La Paz, el día 22 de abril del 2016 se tiene la reunión de consulta con el RP PNUD, del componente Malaria. A horas 9:30 en ambientes del Auditorium, comienza la reunión y se inicia con una ronda de presentaciones de los participantes.

Inicia la presentación el PNUD con respecto al tablero de mando de Malaria. Se adjunta. El Dr. Percy Calderón de PNUD realiza la presentación.

### **Sobre el área Financiera**

Se consulta el porqué de las diferencias de las ejecuciones con los presupuestos en el área F2, se informa que se debe a las eficiencias logradas en las compras y a las demoras en la contratación de recursos humanos.

Sobre el área F4 se consulta a que se debe el retraso de los 14 días en el desembolso, informa el PR que se debe a retrasos que pueden ocasionarse en los RPs, a los tiempos de entrega al ALF que coincide en los 3 RPs, y en el caso del PNUD porque debían tener transición de firmas constantemente por los periodos de extensión.

Informan, sin embargo, que los 59 días fueron responsabilidad del Fondo Mundial.

### **Sobre el área de Gestión**

Se comenta que en el convenio actual para el nuevo financiamiento se tendrán nuevas condiciones precedentes, una que es el estado de inventarios de los activos que es condición precedente para las compras.

Se aclara sobre la contratación de sub receptores que se tiene una función de acompañamiento del MCP a lo largo del proceso de la implementación de la subvención y que este acompañamiento debe incluir la contratación de los sub receptores.

En el área M4 se ha retrasado el informe de OPS sobre la gestión del control de calidad de la información. Y que este informe se encontró fuera del plazo de la subvención y que ahora se debe presentar hasta el 30 de junio.

Sobre el punto M6, el Sr. Baldomero Ayala informa que se tiene carencia de Pruebas Rápidas en Guayaramerín, responde el RP que en la anterior subvención las Pruebas Rápidas estaban solamente contempladas para la zona de zafra. Sin embargo, para la nueva subvención se trabajará con las pruebas rápidas en la ciudad.

Se informa respecto a los insumos que la Alfacipermetrina se tiene un stock remanente debido a las modificaciones del Plan Estratégico Nacional, donde se modificó el criterio del Rociado Residual Intradomiciliario de una actividad rutinaria a una actividad solamente en caso de brotes.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a signature with a diagonal slash, the initials 'GURQ', and another signature at the bottom.

## **Sobre el Área Programática**

Se informa que la reducción que se ha tenido en el indicador de RRI se debe al cambio de la política del Programa Nacional de Malaria.

Se consulta si en las subvenciones del FM se considere la ampliación del financiamiento o tener una reestructuración del financiamiento para trabajar en las patologías transmitidas por vector.

Se comenta sobre la necesidad de trabajar en la sostenibilidad del proyecto con los compromisos de los municipios que se reunirán para las actividades del día mundial de la Malaria. Se comenta sobre la necesidad de gestionar la incorporación de Recursos Humanos por parte del Estado. Y también se comenta sobre las capacidades de las iniciativas privadas en la zona.

Posteriormente solamente para información se presentan los objetivos de la nueva subvención.

Se agradece al RP la presentación y la participación, y se retiran de la sala.


Posteriormente en sesión interna del Comité se determina:

No emitir ninguna recomendación al RP sobre la subvención presentada ya que la misma se encuentra cerrada.

Se determina proponer una recomendación al Fondo Mundial para que acelere los procesos de revisión y desembolso y no ponga en riesgo la ejecución de las Subvenciones.



**Sr. Baldomero Ayala**  
**REPRESENTANTE MALARIA**




**Lic. Violeta Ross**  
**REPRESENTANTE VIH**




**Dr. Wilfredo Terrazas**  
**MIEMBRO TÉCNICO CME**



**Lic. Diego Vargas**  
**MIEMBRO TECNICO CME**



**Dr. Gilvan Ramos**  
**COORDINADOR DE ME MCPB**



**Sr. Walter Suarez**  
**VICEPRESIDENTE MCPB**